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Pianificazione semplificata
del trasporto materiale

e Gestione del trasporto materiale
e Diagrammi di Gantt

e Pianificazione delle risorse
 Pianificazione del traffico

e Previsioni di produzione intelligenti

Il software leader nella gestione della produzione per cantieri di infrastrutture e di movimento terra

DynaRoad fornisce pianificazioni di trasporto materiale piu veloci e accurate, destinate a progetti di costruzione di
infrastrutture e movimento terra su larga scala. Questo software facile da usare semplifica le operazioni complesse,
contribuendo a calcolare rapidamente le distanze di trasporto, modificare la programmazione, aggiornare le quantita o i
tassi di produzione e molto altro ancora.

Si tratta di un sistema completo di pianificazione sviluppato appositamente per soddisfare le esigenze di grandi opere
stradali. La pianificazione viene eseguita manualmente o sulla base delle risorse, a seconda del vostro piano di trasporto
materiale. DynaRoad ¢ I'unico strumento sul mercato che combina la programmazione CPM basata sulla posizione con
I'ottimizzazione del trasporto materiale.

La pianificazione di DynaRoad basata su mappe & lo strumento perfetto per la pianificazione del traffico complesso, cantieri
e presentazioni dei lavori. Il programma viene pianificato e presentato direttamente sulla mappa del progetto. Potete
visualizzare la posizione delle attivita, la pianificazione del traffico, le operazioni completate e altre informazioni relative a ogni
fase del progetto su una mappa codificata a colori.

La schermata spazio-tempo offre una panoramica eccellente di tutto il progetto e consente di evitare problemi. Gli ordini di
produzione, gli spostamenti delle squadre, le distanze di trasporto, le interruzioni della produzione e le zone a rischio, sono
costantemente sotto il vostro controllo. Inserendo i dati sull’avanzamento dei lavori, otterrete un report completo sullo stato
del progetto, mettendo a confronto la produzione reale con la programmeazione iniziale. Inoltre, le previsioni intelligenti sulla
produzione di DynaRoad vi segnaleranno in anticipo di settimane, i problemi da affrontare.

La nostra applicazione per i camion da trasporto consente di collegare tutti gli autoribaltabili, le ruspe e gli autocarri rigidi

al vostro ufficio in tempo reale. Monitorate i conteggi dei carichi, i volumi, le posizioni di carico/scarico e create report orari,
giornalieri e settimanali da tutti i camion collegati nel vostro cantiere.

Wi g Pianificazione delle risorse
i . . e Le attivita vengono costruite sulla base della quantita
5 di lavoro, delle risorse e dei relativi tassi di produzione.
Tutte le schermate vengono collegate e aggiornate
in tempo reale. Avrete il pieno controllo del tasso di
produzione richiesto della macchina, garantendo
al tempo stesso che i programmi siano realistici e
realizzabili. | dati relativi alle risorse, alle squadre e ai
tassi di produzione vengono salvati in un file modello, a
supporto di progetti futuri.




Pianificazione visiva

* Mappa del progetto
e |inea di equilibrio
e Diagrammi di Gantt

e Tabelle delle risorse
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Attivazione dei metodi di
pianificazione

® Percorso critico

e Pianificazione basata
sulla posizione

e Calcolo automatico del
trasporto materiale

¢ Bilanciamento sterro/riporto

Esecuzione

e Fattibilita dei progetti

e Simulazione della produzione
e Efficienza nella produzione

* Miglioramento della

risposta ai ritardi
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Pianificazione del trasporto
materiale

DynaRoad fornisce un piano
ottimizzato con la distanza di
trasporto materiale piu breve
possibile, oltre a essere veloce ed
economico nell’analisi di soluzioni
progettuali alternative. Inoltre,
potrete fare un uso efficiente di tutti
i materiali disponibili, eliminando
faciimente carenze ed eccedenze.

Collegare DynaRoad e
Sitelink3D™

Automatizzate la raccolta dati di
trasporto materiale dal cantiere e
confrontatela con i vostri piani e
programmi.

| camion e le ruspe possono

essere utiizzati per comunicare

le informazioni sul trasporto a
DynaRoad attraverso la rete
Sitelink3D. Le quantita trasportate,

i tipi di materiale e le posizioni di
carico e scarico, vengono aggiornate
online per DynaRoad. Cio consente
di correggere automaticamente le
quantita e riportare I'asnmontare del
materiale ancora da trasportare.

£ TOPCON

Per maggiori informazioni:
topconpositioning.com/dynaroad
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Biini

DYNAROAD

Pianificazione
e Visibilita delle attivita programmate
e Controllo del progetto

e Basato sulle risorse

Pianificazione su mappa
e Pianificazione del traffico
e | ocalizzazione delle squadre

e Operazioni completate

Controllo basato sulla posizione
e Panoramica del progetto in

una singola schermata
e Ordini di produzione

e Spostamenti delle squadre

Pianificazione delle risorse
e Carichi di lavoro
e Dipendenze

e Tassi di produzione
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Topcon Positioning Italy S.r.1.
Via Brecce Bianche, 152 - 60131 Ancona
Tel.: 071/213251 - Fax: 071/21325282
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